

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района  
Белгородской области»**

**Приказ**

04.04.2014г

№37

**Об утверждении плана действий  
«дорожной карты» по обеспечению  
введения Федерального  
государственного образовательного  
стандарта дошкольного образования .**

В соответствии с приказом управления образования № 361 от 31 марта 2014 года «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» и с целью нормативно-правового, научно-методического, информационного и организационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области».

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить План действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области» (приложение №1).

2. Назначить ответственным за руководство реализацией мероприятий плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области» Злобину В.А, заведующую муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области».

3. Назначить координатором реализации мероприятий плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области», Шаповалову Н.Н. , воспитателя

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области»

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Заведующая МБДОУ  
« Верхнесеребрянский детский сад  
Ровеньского района  
Белгородской области»**

**В.А.Злобина**

### **План действий «дорожная карта»**

**по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области»**

#### **1. Основные направления**

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;*
- Создание организационного обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;*
- Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*

**2. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  
«Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области»**

№п\п	мероприятие	Сроки реализации	исполнители
<b>1.Нормативно –правовое , методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДОУ</b>			
<b>1.1 Разработка нормативно- правовых актов , обеспечивающих введение ФГОС ДОУ</b>			
1.1.1	Разработка и утверждение поэтапной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДОУ в образовательной организации	Март 2014 год	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
1.1.2	Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации	Постоянно	Злобина В.А. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н.
1.1.3	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с нормативными документами различного уровня	Май 2014 год	Злобина В.А. Шаповалова Н.Н.
<b>1.2 Анализ стартовых условий введения ФГОС ДОУ</b>			
1.2.1	Изучение утвержденных критериев оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Февраль 2014 год	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
1.2.2	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации	Февраль 2014 год	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
1.2.3	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации	Март 2014 год	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
<b>1.3 Участие в разработке</b>			
1.3.1	Использование письма Минобрнауки России в практической работе	Постоянно	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н.

			Бугаёва С.В.
<b>1.4 Методические сопровождения разработки основной образовательной программы дошкольного образования ( на основе ФГОС ДО)</b>			
1.4.1	Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации	Апрель 2014 года	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
1.4.2	Участие в конкурсе	Май 2014 года	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
1.4.3	Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации	Июнь – август 2014 год	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
1.4.4	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО	Постоянно	Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
<b>1.5 мониторинг условий реализации ФГОС ДО МБДОУ « Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области»</b>			
1.5.1	Проведение мониторинга в образовательной организации	Июнь 2014 год	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
1.5.2	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий	Июль –август 2014 год Далее – ежегодно	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
1.5.3	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей	Ноябрь 2014 год	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
1.5.4	Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ.	Декабрь 2014 год	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.

<b>1.6. Общие ознакомления и использования методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО</b>			
1.6.1	Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации	Декабрь 2014 год Январь 2015 год	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
1.6.2	Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Постоянно	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
<b>1.7 Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ , используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО</b>			
1.7.1	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования	Постоянно	Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
1.7.2	Участие в семинарах	2014-2016 г.г.	Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
<b>2 Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
2.1	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС дошкольного образования	Март 2014 год	Злобина В.А.
2.2	Организация работы консультационных центров	В течении 2014 года	Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
2.3	Участие в методических мероприятиях	Февраль 2015год, февраль 2016год	Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.

<b>3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
3.1	Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации	2014-2016 гг	Злобина В.А.
3.2	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)	2014-2016 гг	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
3.3	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению	2014-2016 гг	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
3.4	Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации	Декабрь 2014 г -Декабрь 2016 г	Злобина В.А.
3.5	Организация участия в семинарах	Август 2015 год	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
3.6	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие	Сентябрь 2015-2016гг	Злобина В.А.

	занимаемым должностям		
3.7	Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи)	2014-2016 г	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
3.8	Организация наставничества в образовательной организации	2015-2016 г.г	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
<b>4 Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС</b>			
4.1	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	2013-16г.г.	Злобина В.А.
4.2	Использование частными образовательными организациями правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ	2014-2016г.г	Злобина В.А.
4.3	Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации	До 2018 г	Злобина В.А.
4.4	Выполнение муниципального задания	Ежегодно ( сентябрь – декабрь)	Злобина В.А.
4.5	Выполнение муниципальных заданий	Ежегодно	Злобина В.А.
4.6	Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием	2014-2016г.г.( ежемесячно)	Злобина В.А.
4.7	Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной	Ежегодно декабрь	Злобина В.А.



	организацией		
4.8	Ежемесячное предоставление информации в муниципальный орган управления образованием	Ежемесячно	Злобина В.А..
4.9	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	Ежегодно	Злобина В.А.
4.10	Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией	Ежегодно	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
4.11	Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги.	Ежегодно	Злобина В.А.
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
5.1	Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
5.2	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях	Июнь 2015г. Июнь 2016 г.	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
5.3	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических	ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.

	чтениях		
5.4	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах	2014-2016г.г ( 2 раза в год)	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
5.5	Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках	2015-2016г.г.	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
5.6	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Февраль 2014 год	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
5.7	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления	2014-2016 г.г.	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
5.8	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации.	Февраль 2014г.	Верченко А.В. - системный администратор Управления образования Ровеньского района Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.
5.9	Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ.	2014-2016 гг	Злобина В.А. Ряднова Е.Н. Злобина Н.Т. Шаповалова Н.Н. Бугаёва С.В.